

KRŚ.7021.69.2018/5

Aneks Nr 1

Do Umowy nr ORN.2151.513.2018

Z dnia 24 października 2018 r.

zawarty w dniu 26.03.....2019 r.

pomiędzy:

**Gminą Pułtusk**, ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk, NIP 5681540236, REGON 130377907 reprezentowaną przez Wojciecha Gregorczyka – Burmistrza Miasta Pułtusk, przy kontrasygnacie Teresy Turek – Skarbnika Miasta, zwaną dalej **Zamawiającym**

a

**Bogdanem Sadowskim** prowadzącym działalność gospodarczą – firma **AMPLICAD Bogdan Sadowski** Al. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30, 06-100 Pułtusk, NIP 5681043199, REGON 147022111, zwanym dalej **Wykonawcą**.

§ 1

Strony zgodnie postanowiły wprowadzić następujące zmiany do Umowy:

§ 5 Umowy otrzymuje następujące brzmienie:

Przedmiot Umowy, o którym mowa w § 1 zostanie wykonany przez Wykonawcę w dwóch etapach w podanych niżej terminach:

1. Etap I do 31.12.2018 r. – wynagrodzenie brutto 30 000,00 zł
2. Etap II i III do 30.06.2019 r. – wynagrodzenie brutto 8 130,00 zł

§ 2

Pozostałe warunki Umowy nie ulegają zmianie.

§ 3

Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, a jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca

*Bogdan Sadowski*

Zamawiający

**BURMISTRZ**  
*Wojciech Gregorczyk*

sporządził:  
Robert Kojan 16

**KIEROWNIK WYDZIAŁU**

*mgr inż. Andrzej Grąbczewski*

**RADCA PRAWNY**

*Stanisław Raszkowski*

**SKARBNIK MIASTA**

*mgr Teresa Turek*