

2020 Nr 537

KRS.7021.1.26.2020

Aneks Nr 2/2020

Do umowy Nr 711/2020

z dnia 09.09.2020 r.

Zawarty w dniu 4 listopada 2020 r.

pomiędzy:

Gminą Pułtusk, ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk, NIP 568-154-02-36, REGON 130377907, reprezentowaną przez Wojciecha Gregorczyka - Burmistrza Miasta Pułtusk, przy kontrasygnacie Teresy Turek - Skarbnik Miasta, zwaną dalej „Zamawiającym”

a

Józefem Cisakiem, prowadzącym działalność pod nazwą Prace Elektroinstalacyjne Józef Cisak, ul. Białowiejska 35L, 06-100 Pułtusk, NIP 5681180803, REGON 130348024, zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

§ 1

Strony zgodnie postanowiły wprowadzić następujące zmiany do Umowy:

§ 4 Umowy otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający wyznacza nieprzekraczalny termin wykonania przedmiotu umowy tj.:

1. rozpoczęcie realizacji: w dniu podpisania umowy
2. zakończenie realizacji: 31 marca 2021 r. rozumiane jako data całkowitego zakończenia realizacji przedmiotu umowy, potwierdzona protokołem odbioru końcowego”.

§ 2

Pozostałe warunki Umowy nie ulegają zmianie.

§ 3

Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z których jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a dwa egzemplarze Zamawiający.

Wykonawca

PRACE  
**ELEKTROINSTALACYJNE**  
 Józef Cisak  
 06-100 PUŁTUSK, ul. Białowiejska 35L  
 REGON: 130348024, kom. 509 281 522  
 NIP 568-118-08-03

Sporządziła: Agnieszka Siekierska

Zamawiający

**BURMISTRZ**

Wojciech Gregorczyk

**KIEROWNIK**  
 Referatu Gospodarki Komunalnej,  
 Rolnictwa i Ochrony Środowiska  
 mgr inż. Jolanta Zigmuntowicz

**RADCA PRAWNY**  
 Stanisław Pańkowski

mgr Lidia Dworecka  
 KIEROWNIK  
 Wydziału Budżetu i Finansów