

Aneks Nr 2

Do umowy Nr 875/2020

z dnia 12.11.2020 r.

Zawarty w dniu 26 lutego 2021 r.

pomiędzy:

Gminą Pułtusk, ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk, NIP 568-154-02-36, REGON 130377907,
reprezentowaną przez Wojciecha Gregorczyka – Burmistrza Miasta Pułtusk,
przy kontrasygnacie Teresy Turek - Skarbnik Miasta,
zwaną dalej „Zamawiającym”

a

S.C. CERBER Dorota Bienkowska, Robert Dybowski ul. Widok 18/10 06-100 Pułtusk,
NIP 568-13-72-922,
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

§ 1

Strony zgodnie postanowiły wprowadzić następujące zmiany do Umowy:

§ 4 Umowy otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający wyznacza nieprzekraczalny termin wykonania przedmiotu umowy tj.:

1. rozpoczęcie realizacji: w dniu podpisania umowy
2. zakończenie realizacji: 31 marca 2021 r. rozumiane jako data całkowitego zakończenia realizacji przedmiotu umowy, potwierdzona protokołem odbioru końcowego”.

§ 2


Pozostałe warunki Umowy nie ulegają zmianie.

§ 3

Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z których jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a dwa egzemplarze Zamawiający.

Sporządziła: Agnieszka Siekierska


Wykonawca


"CERBER" S.C.
DOROTA BIENKOWSKA
ROBERT DYBOWSKI
06-100 PUŁTUSK
ul. Widok 18 m. 10

Kancelaria Radcy Prawnego
Jacek Nieszczyk Pułtusk
Dominik Pogorzelski
prawnik

Zamawiający

BURMISTRZ

Wojciech Gregorczyk
Kontrasygnata
SKARBNIK MIASTA
mgr Teresa Turek


KIEROWNIK
Referatu Gospodarki Komunalnej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska
mgr inż. Jolanta Zygmuntowicz
