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UMOWA nr 889/2020

zawarta w dniu 16.11.2020r. w Puttusku pomiedzy:

Gming Puttusk z siedziba w Puttusku, ul. Rynek 41, 06-100 Puttusk, posiadajaca NIP: 568-15-40-236,
REGON: 130377907, reprezentowang przez Wojciecha Gregorczyka — Burmistrza Miasta Puttusk

przy kontrasygnacie Lidii Dworeckiej — Kierownika Wydziatu Budzetu i Finanséw dziafajacej
z upowaznienia Skarbnika Miasta Puttusk Pani Teresy Turek,

zwang dalej Zamawiajgcym

a
Panem Janem Kaczmarczykiem prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod firm ,DROGI I MOSTY Jan
Kaczmarczyk” z siedziba: Kacice 76, 06-100 Puttusk NIP 568-000-13-94 REGON 130010414

zwanym dalej Wykonawca

W wyniku rozstrzygniecia postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na roboty budowlane zostata zawarta umowa

0 nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.: »Wykonanie w formule
zaprojektuj i wybuduj przebudowy drég gminnych Gtodowo - Przemiarowo nr 340429W
i 340430W w Gminie Puttusk”

2. Planowana inwestycja bedzie realizowana w ramach operacji typu ,Budowa lub modernizacja drég
lokalnych” w ramach poddziatania ,Wsparcie inwestycji zwigzanych z tworzeniem, ulepszaniem
lub rozbudowg wszystkich rodzajéw matej infrastruktury, w tym inwestycji w energig odnawialna
i w oszczedzanie energii” objetego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020.

3. Przedmiot zamdwienia obejmuje:

1) w zakresie prac projektowych: opracowanie dokumentacii projektowej przebudowy drog
gminnych Gtodowo - Przemiarowo nr 340429W i 340430W wraz z petnieniem nadzoru
autorskiego dla realizacji inwestycji zgodnie zProgramem funkcjonalno-uzytkowym,
sktadajacej sie z nastepujacych elementéw: projekt budowlany i wykonawczy, projekt statej
i tymczasowej organizacji ruchu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt
budowlanych, plan bioz, przedmiar robdt, kosztorys.

Ze wzgledu na odcinkowe zwezenie paséw drogowych do realizacji inwestycji konieczne
bedzie pozyskanie czesci dziatek przylegtych.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzyc
tj. zawiera¢ wszelkie opracowania i uzgodnienia potrzebne do prawidtowej realizacji
inwestycji. Rozumie sie przez to uzyskanie przez Wykonawce w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego mapy do celéw projektowych, badar geotechnicznych podtoza gruntowego,
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10.

decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, decyzji
o pozwoleniu na wycinke drzew, decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej itd.
2) w zakresie robét budowalnych:

a) na podstawie opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej wykonanie
przebudowy ciggu drég gminnych 340429W i 340430W od skrzyzowania z DP 3238W
do skrzyzowania z DK 57. Gtéwne roboty budowlane obejmuja: roboty przygotowawcze
i rozbidrkowe, roboty ziemne, zabezpieczenie i przebudowa sieci uzbrojenia terenu,
przebudowa obiektu mostowego, budowa i przebudowa przepustéw, roboty
nawierzchniowe, wykonanie oznakowania drogowego, uporzadkowanie przylegtego
terenu po zakoriczeniu robdt budowlanych,

b) przebudowe obiektu mostowego na rz. Petta, ktdrg nalezy wykona¢ wedtug dokumentacji
projektowe]j posiadanej przez Zamawiajgcego.

Szczegbtowy zakres robdt zostat okreslony w programie funkcjonalno-uzytkowym oraz
dokumentacji projektowej przebudowy mostu na rz. Pefta, stanowigcych zatacznik nr 1 do
niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji zamodwienia zgodnie z warunkami okreslonymi
w postanowieniach niniejszej umowy oraz w:

1) Programie funkcjonalno-uzytkowym,

2) Dokumentacji projektowej przebudowy mostu na rz. Petta,

3) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia (SIWZ),

4) ztozonej ofercie w szczegdlnosci w zakresie ceny, terminu realizacji i okresu gwarancyjnego.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg przetargowa i przyjmuje ja do realizacji
bez zastrzezen. Wykonawca os$wiadcza, ze wycenit wszystkie ustugi i roboty zwigzane
z wykonaniem zamowienia.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ zamodwienie w terminach okreslonych w & 8 ust. 6
z zachowaniem nalezytej starannosci, zasad bezpieczeristwa, dobrej jakosci, wtasciwej organizacji
pracy, zasad wiedzy technicznej, obowigzujgcych przepiséw prawa, w szczegdlnosci zgodnie
z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
zdnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego i na warunkach ustalonych niniejszg umowa.

Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatéw witasnych, zapewni kompetentne
kierownictwo, pracownikéw oraz sprzet w zakresie zapewniajagcym prawidtowe, pod wzgledem
jakosciowym i terminowe, wykonanie przedmiotu umowy.

Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 7 powinny spetnia¢ wszelkie wymogi co do jakosci
przewidziane ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 poz. 1333 ze zm.),
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215 ze zm. ) oraz
wymagania jakos$ciowe okre$lone w dokumentacji projektowe;.

Na kazde zgdanie Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatéw dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie.
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11. Zamawiajacy nie ponosi w jakimkolwiek zakresie odpowiedzialnoéci za dziatania lub zaniechanie

oséb za pomoca, ktérych Wykonawca realizuje umowe, w tym za personel, urzadzenia, sprzgt

i materiaty Wykonawcy znajdujace sie i/lub pozostawione na terenie budowy oraz za jakiekolwiek

szkody spowodowane przez ten personel, urzadzenia, sprzet i materiaty.

§2
Dokumentacja projektowa

1. Opracowanie Dokumentacji projektowej winno by¢ wykonane zgodnie z Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym, o ktédrym mowa w § 1 ust. 3 pkt. 1 niniejszej Umowy, obowigzujgcymi przepisami,
normami i zasadami wiedzy technicznej obowigzujacymi w dniu wydania jej Zamawiajgcemu.

2. Wykonawca przy opracowywaniu Dokumentacji projektowej zobowigzuje sie:

1) zastosowad optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe, w celu uzyskania
nowoczesnych i wiaéciwych standardéw dla tego typu zadania inwestycyjnego, ktére ma byc
W oparciu o nig wykonane,

2) ponieé¢ wszelkie optaty za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentacji projektowej
decyzje, uzgodnienia i opinie,

3) opracowad Dokumentacje projektowa kompletng z punktu widzenia zadania inwestycyjnego,
ktére ma by¢ wykonane na jej podstawie, spdjng i skoordynowang we wszystkich
specjalnosciach, a w szczegdlnosci posiadajacg niezbgdne uzgodnienia,

4) opracowaé Dokumentacje projektowg przedstawiajaca rozwigzania szczegétowe w zakresie
umozliwiajgcym realizacje zadania inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na jej podstawie,
bez dodatkowych opracowan i uzupetnien.

5) w ramach przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia pozyska¢ czesci dziatek w imieniu ina
rzecz Zamawiajacego.

3. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych decyzji, pozwolen, opinii,
zatwierdzen i innych dokumentdw koniecznych do realizacji robét budowlanych.

4. W przypadku, gdy w ocenie Zamawiajgcego zaistnieje taka konieczno$¢, Wykonawca zobowigzany
jest w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 do petnienia na zadanie
Zamawiajgcego nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego.

5. W ramach obowigzkdw z zakresu sprawowania nadzoru autorskiego, Wykonawca zobowigzany jest
do wykonywania podstawowych obowigzkéw Projektanta, wynikajacych z art. 20 ust. 1 pkt 4)
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a ponadto do wyjasniania watpliwosci dotyczgcych
Przedmiotu umowy i zawartych w nim rozwigzan.

6. Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z zasadami wiedzy,
obowigzujacymi przepisami oraz z nalezytg starannoscia.

7. Wykonane przez Wykonawce w ramach nadzoru autorskiego, a dotyczacego Przedmiotu niniejszej
umowy, uzupetnianie szczegétdw opracowan projektowych i dokonywanie zmian w opracowaniach
projektowych nie podlegaja odrebnemu wynagrodzeniu.

8. Nadzdr autorski obejmuje w szczegdlnosci:

1) kontrole zgodnosci realizacji inwestycji zdokumentacja projektowa,

2) uzupetnianie szczegétédw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie wykonawcy robot
budowlanych watpliwosci powstatych w toku realizacji,
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3)

czuwanie w toku realizacji nad zgodnoscig rozwigzan technicznych, materiatowych
i uzytkowych z dokumentacjg projektowa i obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci
techniczno-budowlanymi,

uzgadnianie z Zamawiajacym oraz wykonawcg robot budowlanych mozliwosci wprowadzenia
rozwigzari zamiennych w stosunku do materiatéw i konstrukcji przewidzianych
w dokumentacji projektowej, a zgtoszonych przez kierownika budowy lub Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego,

udziat w komisjach i naradach technicznych oraz uczestnictwo w rozruchu technologicznym,
udziat w odbiorze inwestycji od wykonawcy robét budowlanych, a ponadto w czynnosciach
majacych na celu doprowadzenie do osiggniecia projektowanych zdolnosci funkcjonalnych
inwestycji w bezposrednim zwigzku z projektem — po otrzymaniu pisemnego powiadomienia
od Zamawiajacego,

pobyty Projektanta na budowie, majace na celu sprawdzenie zgodnosci wykonywania robét
budowlanych z rozwigzaniami projektowymi; udzielanie stosownych porad i wskazéwek
wykonawcy robdét budowlanych; biezace wyjasnienie watpliwosci i probleméw powstatych
w toku robdét budowlanych.

9. Do czasu zakorczenia robét budowlanych, Wykonawca zobowiazuje sie do dokonywania zmian
w Dokumentacji projektowej koniecznych do realizacji procesu budowlanego a ktérych koniecznos¢
dokonania wynika z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w tym réwniez do dokonywania
poprawek i uzupetnieri zgodnie z zgdaniami organu wydajacego decyzje formalno — prawne,
wymaganych w trakcie toczacych sie postepowan majacych na celu uzyskanie decyzji zezwalajacych
na wykonywanie robét budowlanych.

10.Wykonawca w ramach obowigzkéw Projektanta zobowigzany jest do sprawowania nadzoru
autorskiego na podstawie wezwan Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego dokonujagc wezwania na nadzdr autorski, winien poda¢ Projektantowi jakich
podstawowych probleméw (obiekty, branze) nadzér ten ma dotyczy¢ oraz okredli¢c termin
wykonania czynnosci nadzoru autorskiego.

11.Z chwilg wydania Dokumentacji projektowej, bez koniecznosci sktadania odrebnych oswiadczen
Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego zaréwno wiasnos¢ nosnikéw, na ktérych Dokumentacja
projektowa zostata utrwalona jak i autorskie prawa majgtkowe do Dokumentacji projektowej na
nastepujacych polach eksploatacji:

1)

kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji projektowej, gromadzenie danych, w catosci lub
we fragmentach bez zadnych ograniczen ilosciowych za pomoca dowolnej dostepnej techniki,
w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego na nosnikach CD,
DVD, w pamieci komputerowej, i innych, a takze wszelkimi innymi technikami w zakresie
uzasadnionym potrzebami Zamawiajacego,

w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazéw zamknigtych, jak tez poprzez telewizje,
Internet i inne $rodki masowego przekazu,

w zakresie obrotu oryginatem i egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono, w szczegdlnosci
wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy, takze jako fragmentu broszur,
opracowan, ksigzek i innych publikacji w formie papierowej badz elektronicznej,
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4) wykorzystanie Dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych publikacjach i do
korzystania z Dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego typu dziatan
promocyjnych i marketingowych, w tym w szczegdlnosci w celu promocji zadania
inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Dokumentacje projektowg,

5) przedsiewziecie wszelkich innych czynnosci w celu realizacji zadania inwestycyjnego, ktére ma
by¢ wykonane w oparciu o Dokumentacje projektowa.

12.Wykonawca os$wiadcza, ze autor-Projektant Dokumentacji projektowej upowaznit Wykonawce do
ztozenia w imieniu Projektanta oswiadczenia zawartego w ust. 13 niniejszego paragrafu.

13.Wykonawca oswiadcza, iz Projektant/ Projektanci uczestniczacy w opracowywaniu Dokumentacji
projektowej, bezterminowo zobowigzuje sie/zobowigzujg sie do niewykonywania autorskich praw
osobistych do Dokumentacji projektowej, oraz wyraza/ wyrazaja zgode na wykonywanie przez

Zamawiajgcego autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci wyraza/

wyrazaja zgode na:

1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej,

2) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej wynikajgcych z koniecznosci jej
aktualizacji.

3) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,

4) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,

5) decydowania o wprowadzaniu zmian majacych wptyw na tresé i forme utworu,

6) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowej w catosci lub w czesci
samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami,

7) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji projektowej w catosci lub w czesci samodzielnie
lub w potaczeniu z innymi utworami,

wedtug potrzeb Zamawiajgcego zwigzanych z realizacja inwestycji, wykorzystaniem utworu,

funkcjonowaniem obiektu zrealizowanym na podstawie utworu, udzielaniem informacji,

prowadzeniem dziatan promocyjnych badz komercyjnych, oraz koniecznoscig zastepczego zlecenia

usuniecia wad.

14.W chwili wydania Dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego prawo do
wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

15.Nabycie praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo lub
terytorialnie oraz nastepuje w ramach wynagrodzenia za wykonanie Dokumentacji projektowe;j,

o ktérym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy.

§3
Osoby odpowiedzialne z realizacje umowy
1. Z upowaznienia Wykonawcy funkcje Projektanta w specjalnosci drogowej sprawowaé bedzie

Grzegorz Wtykto,

2. Zupowaznienia Wykonawcy funkcje Kierownika budowy sprawowac¢ bedzie Andrzej Drzazgowski,

3. Kierownik Budowy zobowigzany jest do wykonywania obowigzkéw zgodnie z przepisami prawa
budowlanego.

4. Kierownik budowy odpowiada za jakos¢ i zgodno$¢ z wymogami techniczno-prawnymi
wykonanych zabezpieczer terenu robdt jak réwniez za ich statg sprawnosé techniczna.



* X %
* * ! | **
A o A
* ** * Obszaréw
* * Wiejskich
Europejski Fundusz Rolny na rzecz na lata 2014-2020
Rozwoju Obszaréw Wiejskich

10.

11,

Kierownik budowy zobowigzany bedzie do sporzadzenia i podpisania wymaganych dokumentéw
oraz uczestniczenia w czynnosciach kontroli przed oddaniem obiektu do uzytkowania przez
organy:

1) Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,

2) Panstwowej Strazy Pozarnej,

3) Nadzoru budowlanego.

Nadzér nad robotami przewidzianymi niniejszg umowa ze strony Zamawiajgcego prowadzié

bedzie Inspektor nadzoru inwestorskiego — Pawet Sobieski

Zakres dziatania Inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktérym mowa w ust. 5 okre$laja przepisy

prawa budowlanego.

Wykonawca zobowigzany jest stosowaé sie do wszystkich polecen i instrukcji wydanych przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Podczas realizacji umowy na wykonanie robdt komunikacja Wykonawcy z Zamawiajagcym odbywa

sie za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego;

O wszelkich poleceniach Inspektora nadzoru inwestorskiego, naktadajagcych na Wykonawce

obowigzek wykonania robdt, ktére nie s3 objete przedmiotem zamdwienia Wykonawca

zobowigzany jest niezwtocznie informowadé Zamawiajacego.

Zamawiajagcemu przystuguje uprawnienie do zmiany osoby wskazanej w ust. 6. O dokonaniu

zmiany Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany.

Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej

umowy.

§4
Podwykonawcy

Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci

zamoOwienia. Wykonawca wskazuje zakres zamdwienia, ktérego wykonanie zamierza powierzyé¢

Podwykonawcom. Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wtasnymi.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych,

dostaw badz ustug stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana

zgoda Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych

Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca powinna stanowié w szczegélnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreélonego
umowa zawartg pomigedzy Zamawiajacym a Wykonawca,
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3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
ustugi, dostawy lub roboty budowlane bedace przedmiotem umowy, ktérych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac
w czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych ustug, dostaw badZ robdt, wykonanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcy
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w dokumentacji projektowej, SIWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialnoéci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu
na jego zadanie dokumentéw, oswiadczern i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zapfaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajgcemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu umowy

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosciowym

i wyceng wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robét, ktére maja by¢ realizowane na

podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz

14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce

lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo

o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, bedzie uwazany

za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajagcy w terminie 7 dni od dnia

przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pismie zastrzezen. Za dzieh przedtozenia projektu przez

Wykonawce uznaje sie dziert przedtozenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na

zasadach okreslonych w ust. 7

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych

przypadkach:
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10.

11

12.

13.

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 4 przy czym Zamawiajgcy moze odstapi¢ od zgdania zatacznikdéw do
umowy o podwykonawstwo, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 6,

b) niezataczenia do projektu zestawieri, dokumentdéw lub informacji, o ktérych mowa w ust.
7,

c) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty
wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przez Zamawiajgcego,

e) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany umowa dla tych robdt,

f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczerr za wykonane roboty,
uniemozliwiajace rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na
podstawie umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie okreslonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze
przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia
Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub
po upfywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezer do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej
umowy, jednakze nie pdzniej niz na 5 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do realizacji robét budowlanych.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw
do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 5 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 9.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 5 dni od dnia przedfozenia
kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pimie sprzeciwu. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy
Podwykonawca, przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowiace cze$é
przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, zwyfaczeniem umdéw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktdrym mowa w §
10 ust. 1, przy czym wytgczenie to nie dotyczy umdéw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub
ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.
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15,

16.

17.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku
braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajagcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktdrym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowa wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 7 — 15.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych tg umowa.

§5
Wynagrodzenie Podwykonawcy
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcéw i dalszych

Podwykonawcow, z  ktérymi zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe

o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub z ktérymi zawart przedtozong

Zamawiajagcemu umowe o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce

lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy

zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1. Zamawiajgcy informuje

o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwoéci Zamawiajacego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$é sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
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W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
oktérych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy czesci naleznego wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce nastepujacych dowoddw
zaptaty:
1) kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poswiadczong za zgodnosé z
oryginatem wraz z potwierdzeniem jej zaptaty tj. potwierdzeniem dokonania przelewu,
2) oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty za odebrane
roboty, ustugi badZ dostawy, za ktére Wykonawca wystawia fakture.
Postanowienia ust. 1-7 nie naruszaja praw i obowigzkdw Zamawiajgcego, Wykonawcy,
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajacych z przepisdw art. 647" ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz stosuje sie art. 143b — 143d z ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamoéwien publicznych.
Wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu niniejszej umowy nie moze by¢ bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego przedmiotem cesji wierzytelnosci na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej.
Datg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
Wynagrodzenie bedzie ptatne Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidtowo
wystawionej faktury. W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami
lub zapisami umowy, jej zaptata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez Zamawiajgcego
faktury korygujacej.
§6
Obowigzki Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania podczas realizacji robdt wytgcznie wyrobdw,

materiatdw oraz urzadzen posiadajgcych aktualne dokumenty dopuszczajgce do stosowania
w budownictwie, zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie.

. Wykonawca na wtasny koszt dostarczy wszelkie materiaty budowlane oraz sprzet budowlany,

zatrudni pracownikdéw, dostarczy, utrzyma i usunie po zakoriczeniu robdt wszelkie urzadzenia
z terenu budowy.

. Wykonawca ma obowigzek na wezwanie Zamawiajgcego udostepni¢ do wgladu formularze

zamowieniowe materiatéw i urzadzen. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo akceptacji stosowanych
przez Wykonawce materiatéw i urzadzen. Akceptacji dokonuje nadzér inwestorski.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robdt oraz zastosowanych
materiatéw i urzadzen.

. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacjg

projektowa, obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlang oraz z wytycznymi Zamawiajgcego
i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Technologia wykonania powinna by¢ zgodna z wymogami producentdw materiatdéw
i urzadzen oraz z dokumentacjg projektowa i odnosnymi przepisami branzowymi.

W przypadku zaproponowania przez Zamawiajacego lub Wykonawce zamiennych rozwigzan
w zakresie technologii wykonania, zastosowanych materiatéw lub wyrobdw wskazanych

10
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w dokumentacji projektowej, zmiany te wymagajg uprzedniego dokonania uzgodnier: wynikajacych
z obowigzujacych przepisow i akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

8. W razie koniecznos$ci odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkdéw
pozwolenia na budowe niezaleznie czy odstgpienie to ma charakter nieistotny czy istotny,
Wykonawca pisemnie zawiadamia o takiej potrzebie Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz jest
zobowigzany do wykonania niezbednych prac w celu zapobiezenia powstania szkody po stronie
Zamawiajacego.

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za koordynacje robdt podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcdéw.

10.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prowadzenie robdot w sposdb  zgodny
z obowigzujacymi przepisami BHP oraz p.poz.

11.Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz do
zapewnienia przestrzegania tych przepiséw przez inne osoby uczestniczace z jego ramienia
w realizacji robdt (podwykonawcow, ustugodawcdw, dostawcow, itp.).

12.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego i osdb trzecich za szkody powstate
z winy Wykonawcy, podwykonawcow i dalszych podwykonawcdéw w trakcie realizacji przedmiotu
umowy.

13.Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) Organizacja, utrzymanie i zabezpieczenie na wtasny koszt placu budowy i zaplecza robdt wraz
z zapewnieniem niezbednych medidw oraz drég przejazdu wraz z organizacjg |
zabezpieczeniem ruchu na terenie robot.

2) Zabezpieczenie i ochrona istniejgcej infrastruktury technicznej, uzbrojenia podziemnego
i nadziemnego, wyposazenia specjalistycznego oraz pozostatego majatku publicznego
i prywatnego znajdujacego sie w terenie robdt do dnia koricowego odbioru robdt,

3) Organizacja na wtasny koszt ochrony mienia na terenie robdt do dnia koricowego odbioru
robot,

4) Utrzymanie czystosci na placu budowy na terenach przylegajacych do terenu robét do dnia
koncowego odbioru robdt,

5) Uzyskanie na wiasny koszt wszelkich zgdd i zezwoler koniecznych do realizacji przedmiotu
umowy, w tym w szczegdlnosci:

a) opracowanie i uzgodnienie z wtasciwymi zarzgdcami drdég przed rozpoczeciem robdt
projektdw czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robdt a nastepnie uzyskanie
zatwierdzenia tych projektow przez wtasciwe do tego organy,

b) w przypadku braku mozliwosci wystepowania przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego
na podstawie pefnomocnictw, przygotowanie dla Zamawiajacego wszelkich niezbednych
dokumentéw w formie ,do podpisu” a nastepnie niezwtoczne dostarczenie ich do
wtasciwych zarzadcéw drég i terendw. Kosztami optat administracyjnych z tytutu zajecia
paséw drogowych poniesionych w takim przypadku Zamawiajacy obcigzy Wykonawce,
wystawiajgc stosowne noty.

6) Zapewnienie na wtasny koszt:

11
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7)

8)

9)

a) prowadzenia robdt zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzjach administracyjnych
zwigzanych z realizacjg inwestycji,

b) prowadzenia robét w sposéb  zapewniajagcy  bezpieczeristwo na  drogach,
z wyznaczeniem objazdéw i ograniczenie do minimum ewentualnych utrudnied w ruchu
publicznym wynikajgcych z prowadzonych robét,

c) oznakowania objazdéw w ruchu publicznym, zgodnie z zatwierdzonymi projektami czasowej
organizacji ruchu,

d) profesjonalnego, zgodnego z przepisami i zatwierdzonymi projektami czasowej organizacji
ruchu oznakowania terenu budowy,

e) odtworzenia nawierzchni paséw drogowych, terenéw publicznych i dziatek prywatnych oraz
odtworzenie obiektéw na warunkach okreslonych przez wtasciwych zarzadcéw drég,
terendw i obiektdw,

f) przejezdnosci oraz utrzymania nawierzchni zjazdéw i dojazdéw do przylegtych posesji, przy
czym czas odciecia dojazdu do poszczegdlnych posesji kazdorazowo nie moze byé diuzszy
niz 12 godzin w ciggu dnia,

g) protokolarnego odbioru robdt nawierzchni, terendw i obiektéw, o ktérych mowa w lit. e)
przez ich wtasciwych zarzadcéw.

Po stronie Wykonawcy lezy wykonanie (o ile zostaty pominiete w dokumentacji projektowej)
uregulowanie optat i kosztéw nadzoru budowy i odbioru elementdw przedmiotu Zamdwienia
prowadzonego przez stuzby utrzymania sieci (wod.-kan., gaz, telekomunikacyjne,
teletechniczne, drogowe, elektroenergetyczne, sanepidu i ochrony $rodowiska,

Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz na biezaco
usuwanie, utylizacja i sktadowanie wszelkich urzadzerh pomocniczych i zbednych materiatéw,
odpaddw i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzer prowizorycznych Wykonawca ograniczy swoje
dziatania do terenu budowy oraz takich dodatkowych obszaréw, jakie uzgodni Inspektorem
nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacym, jako teren roboczy. Organizacja terenu budowy i
roboty prowadzone beda w sposdb niezagrazajacy bezpieczeristwu osdb i mienia,

Podjecie wszelkich niezbednych krokdw w celu ochrony $rodowiska (zaréwno na terenie
budowy oraz poza nim) a takze ograniczanie szkdd oraz uciazliwosci dla ludzi i wiasciwoéci
wynikajgcych z zanieczyszczer, hatasu oraz innych skutkdw prowadzonych dziatan.

Zapewnienie, by emisje w powietrze oraz odptywy powierzchniowe i écieki wynikte z dziatan

Wykonawcy nie przekroczyty wartosci okreslonych odpowiednimi normami,

10) Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania wiadcicieli lub zarzadcéw sieci

o przystapieniu do wykonania robét i dokonania inwentaryzacji istniejgcej infrastruktury,
regulacja, zabezpieczenie i przebudowa urzadzeri podlega odbiorowi przez ich wiadcicieli badz
zarzadcéw, koszty zwigzane z nadzorami branzowymi ponosi wykonawca, Wykonawca
odpowiada za wszystkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i sieci urzadzen podziemnych.

11) Materialy budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robdt rozbidrkowych, po

oczyszczeniu nalezy odwiez¢ za pokwitowaniem ilosci i asortymentu w miejsce wskazane przez
Zamawiajqcego, potozone nie dalej niz 10 kilometréw od terenu budowy,

12



** * ** * **
* * * * Program
* AN * Rozwoju
* 4 % Obszaréw
* * Wiejskich
Europejski Fundusz Roiny na rzecz na lata 2014-2020
Rozwoju Obszarbw Wiejskich

12) Odzyski materiatéw i surowcédw, nadajace sie do ponownego uzytku (wskazane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego) stanowig wtasno$é¢ Zamawiajgcego i po oczyszczeniu
Wykonawca przewiezie je, za pokwitowaniem ilosci i asortymentu, w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego, w odlegtosci do 10 km od miejsca prowadzonych robdt,

13) Rozbidrke materiatéw przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek
Wykonawca bedzie prowadzit z nalezytg starannoscia w sposéb wykluczajacy mozliwosé ich
uszkodzenia, a sktadowanie materiatéw bedzie prowadzit w sposdb uporzadkowany i wtaéciwy
dla danego asortymentu,

14) Prowadzenie na wtasny koszt wtasciwej gospodarki odpadami oraz wymaganej dokumentagji
gospodarki odpadami w sposéb okreslony przepisami szczegdlnymi. Dokumentacje
te Wykonawca zobowigzany bedzie udostepnia¢ Zamawiajgcemu na jego zadanie.

15) Okazywanie na kazde zadanie Zamawiajacego i osoby sprawujgcej nadzdr techniczny
dokumentdw dopuszczajgcych do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi w tym zakresie wskazanych materiatéw,

16) Zapewnienie na wtasny koszt petnej obstugi budowy wraz z wykonaniem wszelkich badan, w
tym takze wykonaniem badan laboratoryjnych na zadanie Zamawiajagcego w przypadku
watpliwosci co do jakosci wykonanych robédt i uzytych materiatéw, zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami,

17) Wykonywanie na zgdanie Zamawiajacego dokumentacji fotograficznej technika cyfrowa
z realizacji przedmiotu umowy. Na zadanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru
inwestorskiego ~ Wykonawca zobowigzany bedzie przekazywaé fotografie cyfrowe do
dokumentacji budowy oraz Zamawiajgcemu.

18) Prowadzenie i przechowywanie z nalezytg starannoscia dziennika budowy oraz
przechowywanie z nalezyty starannoscia dokumentacji projektowej otrzymanej od
Zamawiajacego,

19) Przerwanie robdt na zgdanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenie wykonanych robét przed ich
zniszczeniem, zabezpieczenie terenu robdt i zaplecza przed dostepem osdb trzecich oraz
uporzadkowanie terenu robdt tacznie z zabezpieczeniem pozostatych materiatéw,

20) Niezwtoczne zgtaszanie Zamawiajagcemu do akceptacji ewentualnych potrzeb wykonania robdt
zamiennych, w formie protokotu konieczno$ci, podpisanego przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego,

21) Usuwanie usterek lub niezgodnosci robdt z dokumentacja projektowa wskazanych przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego,

22) Zgtaszanie Zamawiajacemu za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do odbioru
kazdego elementu robét, zgodniez § 9,

23) Przygotowanie od strony technicznej i udziat w odbiorach robét, zgodnie z § 9,

24) Wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu robdt objetych przedmiotem zamdwienia wraz
z dokumentacja powykonawczg w wersji papierowej - 2 egz. i na no$niku elektronicznym — 2
egz.

25) Przywrdcenie na wiasny koszt do stanu pierwotnego terenu robdt wraz z usunieciem szkéd
spowodowanych na skutek jego dziatania w trakcie realizacji robdt, w terminie wskazanym
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przez Zamawiajgcego,

26) Przedtozenie Zamawiajgcemu w terminie do 3 dni od podpisania umowy wykazu
podwykonawcéw wraz z dokumentami, o ktérych mowa w § 4 ust. 7

27) Pisemne zgtaszanie Zamawiajagcemu wszystkich podwykonawcéw zgodnie z § 4 niniejszej
umowy,

28) Prowadzenie robdt w sposdb mato ucigzliwy dla Zamawiajgcego oraz w Scistej wspdtpracy z
Zamawiajgcym,

29) Usuwanie usterek i wad w ramach gwarancji i rekojmi, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego;

30) Przez  caly okres trwania umowy Wykonawca zobowigzany jest posiadac
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) na sume gwarancyjng min. 1 000 000,00 zt
w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamowienia za
szkody wyrzgdzone na osobie mieniu oséb trzecich.

31) Jezeli okres ubezpieczenia, o ktéorym mowa w pkt 30 wygasa w trakcie obowigzywania Umowy,
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu nowe ubezpieczenie w terminie nie pdzniej niz na 7
dni przed wygasnieciem dotychczasowego ubezpieczenia.

32) W przypadku braku ubezpieczenia OC, potwierdzonego polisa lub innym dokumentem,
Zamawiajgcy moze wstrzymac prowadzenie robét do czasu ich przedstawienia, bez mozliwosci
przedtuzenia terminu wykonania prac, lub odstgpi¢ od umowy. Odstgpienie od umowy
z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym punkcie, stanowi rozwigzanie umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z przebudowg ulicy w trakcie realizacji
zamowienia, dotyczy oséb wykonujgcych roboty ziemne i rozbidrkowe, roboty przy wykonywaniu
nawierzchni.

Wykonawca lub podwykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace
osoby wykonujace bezposrednie czynnosci zwigzane z wykonywaniem przedmiotu zamdwienia
polegajagce na wykonywaniu robdt budowlanych, ktérych wykonanie zawiera cechy stosunku
pracy okreslone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania przez Wykonawce lub
podwykonawce prawa pracy, przy wykonywaniu obowigzku okreslonego powyzej, Zamawiajacy
moze zwrdcic¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Pafistwowga Inspekcje Pracy w tym zakresie
lub wezwa¢ Wykonawce do przedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio
przez Wykonawce lub podwykonawce kopii umowy/umodw o prace oséb wykonujgcych w trakcie
realizacji zamdwienia czynnosci. Kopia umowy/umdw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adresdéw, nr PESEL
pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 14 czynno$ci Zamawiajacy przewiduje
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sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kar umownych, o ktérych mowa w § 14
ust. 1 pkt 13 i 14. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
zadanych dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb
wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 14 czynnosci.
§7
Obowigzki Zamawiajgcego

Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okre$lonych
w Umowie.
Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:
1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,
2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,
3) przekazania Wykonawcy dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu

budowy,
4) przekazania Wykonawcy programu funkcjonalno-uzytkowego i dokumentacji projektowej

przebudowy mostu na rz. Petta,
5) terminowego przystepowania do odbioréw prac projektowych i robét budowlanych,
6) przystapienia do odbioru koricowego robdt lub ich czesci,
7) terminowej zaptaty umdéwionego wynagrodzenia za przedmiot umowy wykonany zgodnie z

postanowieniami niniejszej umowy,
8) udzielenia Wykonawcy wszelkich petnomocnictw w zakresie niezbednym do realizacji

przedmiotu umowy.
Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych umowg do odbioréw:
1) dokumentacji projektowej,
2) robdt ulegajacych zakryciu,
3) robdt zanikajacych,
4) czesciowych,
5) koricowego catosci robdt,
6) gwarancyjnych,
7) ostatecznego.
Odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych oraz czesciowych dokonuje w imieniu
Zamawiajgcego Inspektor nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajacy jest zobowigzany przystepowac do odbioréw robdt i dokonywaé odbioréw robdt
w terminach wynikajgcych z Umowy.

§8
Przekazanie terenu budowy i terminy realizacji umowy

Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastapi na podstawie protokotu podpisanego przez
Kierownika Budowy i upowaznionego przedstawiciela Zamawiajagcego, w terminie do 7 dni
roboczych od daty przekazania Zamawiajagcemu opracowanej dokumentacji projektowej wraz
z wymaganymi, ostatecznymi decyzjami, opiniami i pozwoleniami na przebudowe drég gminnych
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10.

11,

Gtodowo - Przemiarowo nr 340429W i 340430W . W zakresie przebudowy mostu na rz. Petta
Zamawiajacy dopuszcza wczesniejsze przekazanie placu budowy.
Zamawiajgcy w dniu przekazania placu budowy przekaze Wykonawcy jeden komplet dokumentacji
projektowej, dziennik budowy oraz kopie pozwolenie na budowe/ decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej/ zgtoszenia budowy. Wykonawca zwréci Zamawiajgcemu
dokumentacje projektowg, o ktérej wyzej mowa po zrealizowaniu przedmiotu umowy, tj. po
dokonaniu czynnosci odbioru koricowego przedmiotu umowy.
Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz program zapewnienia jakosci, ktory zostanie przekazany
Zamawiajgcemu w terminie czterech dni od daty przekazania placu budowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia robdt w terminie okreslonym w protokole przekazania
terenu budowy, z zachowaniem przepiséw art. 41 Prawa Budowlanego.
Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca dokona uzgodnien, o ktérych mowa w § 6 ust. 13 pkt 5.
Strony ustalajg nastepujace terminy wykonania:
1) w zakresie wykonania prac projektowych wraz z uzyskaniem wszelkich ostatecznych decyzji,
opinii i pozwolert do 30.11.2021 r,,
2) w zakresie wykonania robot budowlanych do 31.03.2022 .
Harmonogram rzeczowo — finansowy, okre$lajgcy terminy realizacji poszczegdlnych etapdw
wynikajace z technologii prowadzenia robdt z przedziatem czasowym zostanie opracowany przez
Wykonawce w uzgodnieniu z Zamawiajgcym i mu przekazany w dniu zawarcia umowy i stanowic¢
bedzie zatacznik nr 2 do niniejszej umowy.
Po podpisaniu umowy harmonogram moze by¢ uszczegétowiony - bez zmian terminéw wykonania
poszczegdlnych zakreséw, okreslonych w ust. 6.
Harmonogram winien by¢ aktualizowany przez Wykonawce w miare faktycznego postepu robdt.
Przy aktualizacji harmonogramu nalezy uwzgledni¢ réwniez ewentualne zmiany w kolejnosci
wykonywania robét.
Terminy uaktualnienia harmonogramu i przedstawienia do akceptacji Zamawiajagcemu ustala sie
na 3 dni robocze od daty otrzymania polecenia wydanego przez Zamawiajgcego.
Wykonawca w dniu zawarcia umowy przekaze Zamawiajacemu kosztorysy ofertowe przebudowy
mostu na rz. Petta — Zatacznik nr 4, opracowane metoda uproszczong na podstawie dokumentacji
projektowej, wytycznych i zalecen okreslonych w SIWZ.
§9
Odbiory robdt
Ustala sie, ze Zamawiajacy bedzie dokonywat nastepujgcych odbioréw robdt:
1) odbiory dokumentacji projektowe;j,
2) odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
3) odbiory czesciowe,
4) odbidr koricowy.
Odbiory dokumentacji projektowe;j:
1) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu Dokumentacji projektowe;
w celu przeprowadzenia przez Zamawiajgcego czynnosci odbioru Dokumentacji projektowe;j
co najmniej na 14 dni przed terminem wykonania, o ktérym mowa w § 8 ust. 6 pkt 1 niniejszej
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umowy, w celu przeprowadzenia przez Zamawiajgcego czynnosci odbioru tej czesci
Przedmiotu umowy. Dokumentacje projektowa uznaje sie za wykonang w dacie podpisania
protokotu odbioru tej czesci Dokumentacji projektowe;.

2) Wykonawca dostarczy do odbioru Dokumentacje projektowg wraz z zaswiadczeniem o braku
sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych lub z ostateczng/
posiadajaca rygor natychmiastowej wykonalnosci decyzja o pozwoleniu na budowe/ decyzji
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, a w razie koniecznosci takze: ostateczna
decyzjg o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub ostateczng decyzjg o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego, z wykazem opracowan oraz pisemnym oswiadczeniem,
ze jest ona wykonana zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami i normami oraz, ze
zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Wyzej
wymienione: zaswiadczenie lub decyzja/e, wykaz opracowar oraz pisemne o$wiadczenie,
stanowig integralng czes¢ Dokumentacji projektowe;j.

3) Zamawiajacy dokonuje odbioru Dokumentacji projektowej w ciggu 14 dni od daty dostarczenia
jej Zamawiajgcemu przez Wykonawce. Jezeli wskutek niedochowania przez Wykonawce
obowigzku okreslonego pod pkt 1 zdanie pierwsze, odbiér Dokumentacji projektowe] zakoriczy
sie po uptywie terminu okreslonego w § 8 ust. 6 pkt 1 to w takim przypadku Zamawiajacy
naliczy kary umowne,

4) w razie stwierdzenia przez Zamawiajacego, iz dostarczona Zamawiajagcemu Dokumentacja
Projektowa ma wady lub braki, Zamawiajacy odmdwi jej odbioru, wskaze Wykonawcy
stwierdzone wady lub braki na piSmie, a Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
poprawionej Dokumentacji projektowej. Zamawiajgcy dokona odbioru poprawionej
Dokumentacji projektowej w terminie 7 dni, jezeli wskazane wady lub braki zostaty usuniete.
Do czasu dokonania przez Zamawiajacego odbioru poprawionej Dokumentacji projektowe;j,
uznaje sie, iz Dokumentacja projektowa nie zostata wykonana,

5) dokumentem potwierdzajacym odbiér Dokumentacji projektowej jest protokdt odbioru
Dokumentacji projektowe;.

6) Podpisanie przez Wykonawce protokotu odbioru Dokumentacji projektowej jest
réwnoznaczne z zapewnieniem, ze dostarczona Dokumentacja projektowa jest wolna od wad,

7) dokonanie przez Zamawiajacego odbioru Dokumentacji projektowej oraz przekazanie placu
budowy umozliwia Wykonawcy przystapienie do realizacji robét budowlanych stanowigcych
Przedmiot niniejszej umowy,

3. Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

1) Kierownik Budowy jest zobowigzany zgtosi¢ w formie wpisu w dzienniku budowy Inspektorowi
nadzoru gotowo$¢ do odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu na 3 dni robocze
przed ich zakryciem. Po zgtoszeniu, Kierownik Budowy niezwtocznie ustala termin odbioru z
Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

2) Jezeli Kierownik Budowy nie poinformowat o tych faktach Inspektora nadzoru inwestorskiego,
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robdt, a
nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego.

4. Odbiory czesciowe:
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1) Odbiory czesciowe polegajg na pisemnym zgtoszeniu przez Wykonawce lub Kierownika
Budowy zakresu wykonanych elementdéw rozliczeniowych prac projektowych lub robdt
budowlanych oraz na potwierdzeniu wykonania ww. zakresu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje na podstawie protokotu
czesciowego odbioru robdt sporzadzonego i podpisanego przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, Kierownika Budowy oraz przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

2) Do odbioru czesciowego moze zostaé zgtoszony kompletny element inwestycji, gotowy
do oddania do uzytkowania.

3) Warunkiem dokonania odbioru czesciowego robdt budowlanych jest skompletowanie
dokumentacji powykonawczej, pozwalajgcej na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegdlnosci:

a) oswiadczenia kierownika budowy, ze odbierany zakres robdt zostat wykonany zgodnie
z dokumentacja, a przy robotach zamiennych potwierdzenie, ze zmiany zostaty
zaakceptowane przez autora projektu i Inspektora nadzoru inwestorskiego;

b) rozliczenia rzeczowo-finansowego odbieranego zakresu robdt podpisanego przez
kierownika budowy i Inspektora nadzoru inwestorskiego;

c) atestow, certyfikatow i aprobat zgodnosci na wbudowane materiaty zgodnie
ze specyfikacja wykonania i odbioru robdt;

d) protokotéw wymaganych préb, recept i ustalenia technologiczne;

e) geodezyjnego pomiaru powykonawczego;

f) informacji uprawnionego geodety sporzadzonej na podstawie art. 57 ust. 1 pkt 5) ustawy
Prawo budowlane,

4) Rozpoczecie czynnosci odbioru czesciowego robdt budowlanych nastgpi w ciggu 7 dni od daty
zgtoszenia ich do odbioru przez Wykonawce lub Kierownika Budowy. Protokdt czesciowego
odbioru robét, sporzagdzony na podstawie harmonogramu rzeczowo — finansowego, o ktérym
mowa w § 8 ust. 7 stanowi podstawe i niezbedny zatacznik do kazdej faktury czesciowej,
wystawionej zgodnie z § 10 ust. 5 pkt 1) .

Odbidr koncowy:

1) Termin rozpoczecia czynnosci odbioru koricowego wyznacza Zamawiajacy.

2) Odbioru koricowego dokonuje komisja odbioru powotana przez Zamawiajacego, przy udziale
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Kierownika Budowy i Wykonawcy.

3) W odbiorze koicowym moga bra¢ udziat rzeczoznawcy powotani przez strony i inne osoby
zaangazowane w realizacje zamdwienia.

Wykonawca przed odbiorem koficowym przeprowadzi wszelkie préby i sprawdzenia techniczne

zgodnie z art. 22 pkt. 7 Prawa budowlanego i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét

budowlanych,

Kierownik Budowy zgtasza Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy

oraz pisemnie w siedzibie Zamawiajgcego, zakoriczenie robét i zgtoszenie ich do odbioru,

Warunkiem dokonania odbioru robdt budowlanych jest ich zakoriczenie a nastepnie zgtoszenie

przez Wykonawcg gotowosci do odbioru i skompletowanie dokumentacji powykonawczej,

pozwalajacej na oceng prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegélnosci:
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1) oswiadczenia Kierownika budowy, o ktérym mowa w art. 57 prawa budowlanego

2)
3)

4)

5)

7)
8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

potwierdzajacego, ze: roboty zostaly wykonane zgodnie ze sztukg budowlana, przepisami
i obowigzujgcymi Polskimi Normami, dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi warunkami
okreslonymi w pozwoleniu na budowe oraz, ze teren budowy oraz wszelkie przylegte drogi,
budynki, teren i dziatki wykorzystywane przez Wykonawce zostaly uprzatniete
i doprowadzone do nalezytego stanu,

protokotédw badan, sprawdzen, pomiardéw i préb,

atestow, certyfikaty CE oraz dokumentéw dopuszczajacych stosowanie zainstalowanych
urzagdzen w budownictwie,

protokotéw odbioru technicznego wykonanych obiektdw, urzadzen, instalacji i sieci, robot
ulegajacych zakryciu — zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie odrebnymi przepisami,
protokotéw jakosci materiatéw (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa jakosci)
wydanych przez uprawnione instytucje, uznawane na terenie RP,

podrecznikdw, instrukcji obstugi, konserwacji i zachowania bezpieczeristwa, gwarangcji
producentédw zamontowanych urzgdzen, maszyn, kompletnego wyposazenia, itp.

niezbednych wynikéw badar laboratoryjnych i terenowych,

protokotéw potwierdzajacych odbidr terenu robdt i obiektéw przez wtasciwych zarzadcédw
drég, terendw i obiektdw,

informacji uprawnionego geodety sporzadzonej na podstawie art. 57 ust. 1 pkt 5) ustawy
Prawo budowlane,

powykonawczej inwentaryzacji i dokumentacji geodezyjnej, przyjetej do wtasciwego rzeczowo
i miejscowo osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

powykonawczej dokumentacji projektowej z naniesionymi nieistotnymi zmianami (w razie
potrzeby z uzupetniajgcym opisem), podpisanymi przez kierownika budowy i projektanta
(dotyczy przypadkdéw zmian nie odstepujacych w sposdb istotny od zatwierdzonego projektu
budowlanego lub warunkéw pozwolenia na budowe);

oswiadczenia Wykonawcy zapewniajacego, ze nie wystepuja zadne zalegtodci w wyptacie
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcdw,

protokotéw odbioru robét sporzadzonych pomiedzy Wykonawcy a podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami jezeli przy realizacji zadania cze$¢ zamdwienia objetego niniejsza
umowa powierzono podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

innych, nie wymienionych wyzej dokumentéw wynikajacych z odrebnych przepiséw.

9. W przypadku nie dostarczenia ktdéregokolwiek z powyzszych dokumentéw Inspektor nadzoru

inwestorskiego bedzie miat prawo odmdwié potwierdzenia gotowosci do czynnosci odbiorowych,
zas Wykonawca obowigzany jest ponownie zgtosi¢ gotowoéé do czynnosci odbiorowych i termin
wykonania liczy sig¢ od daty ponownego zgtoszenia odbioru.

10. Dostarczenie dokumentéw wymienionych w ust. 8 bedzie warunkiem terminowego zakoriczenia

robot, za ktéry odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

11. Tryb przeprowadzenia czynnosci odbiorowych:
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1}

2)

3)

rozpoczecie czynnosci odbioru robdt nastgpi w ciggu 7 dni od daty potwierdzenia gotowosci
Wykonawcy do odbioru kofcowego inwestycji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
z zastrzezeniem ust. 8 i ust. 9.

zakoriczenie czynnosdci odbioru robdt nastapi w ciggu 7 dni od daty ich rozpoczecia
z zastrzezeniem ust. 8 i ust. 9

w dniu zakoriczenia czynnosci odbioru robdt, ustalonym przez strony jako termin odbioru,
sporzadzony zostanie protokét odbioru koricowego robdt.

12. W przypadku stwierdzenia w trakcie czynnosci odbiorowych, iz zgtoszony do odbioru przedmiot

umowy posiada wady lub usterki, to:

1) w przypadku wad lub usterek, ktére nie nadaja sie do usuniecia, a uniemozliwiajg lub

utrudniajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z zaktadanym celem, Inspektor nadzoru
inwestorskiego moze odmdéwi¢ odbioru. W tym przypadku Zamawiajgcy ma prawo wedle
witasnego wyboru, odstapi¢ od umowy w terminie 14 dni od dnia zakoriczenia czynnosci
odbiorowych lub zazada¢ wykonania przedmiotu umowy ponownie,

2) Wyznaczenie terminu na usunigcie wad i usterek nie stanowi zmiany terminu wykonania

umowy, w tym nie wytacza odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu niedotrzymania terminu
wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 8 ust. 6 niniejszej umowy.

3) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora nadzoru inwestorskiego

0 usunieciu wad i w takim wypadku moze zazada¢ wyznaczenia terminu na odbidr
zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych. Nalezyte usuniecie wad i usterek
zostanie potwierdzone stosownym protokotem odbioru.

4) w przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony

uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie
wad w terminie lub w sposéb ustalony w protokole odbioru koricowego, Zamawiajgcy, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
§10
Wynagrodzenie

Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe okreélone

w

formularzu oferty stanowigcym zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy, ustalone na kwote wraz

z podatkiem VAT 3 131 313,13 zt brutto (stownie: trzy miliony sto trzydzieéci jeden tysiecy trzysta
trzynadcie ztotych 13/100), w tym cena netto: 2 545 783,03 zt + 23 % podatku VAT w wysokosci
585 530,10 zt, w tym:

1)

2)

3)

4)

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Gtodowo - Przemiarowo
nr 340429W 100 000,00 zt brutto

Roboty budowlane przebudowy drogi gminnej Gtodowo - Przemiarowo nr 340429W
1910 000,00 zt brutto

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Gtodowo - Przemiarowo
340430W 30 000,00 zt brutto

Roboty budowlane przebudowy drogi gminnej Gtodowo - Przemiarowo 340430W 600 000,00
zt brutto
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10.

5) Roboty budowlane przebudowy mostu na rzece Petta w ciggu drogi 340430W 491 313,13
zt brutto
Zamawiajgcy zastrzega ze:
-wartos$¢ robdt do wykonania w 2021 r nie moze przekracza¢ 30 % wartosci zamdwienia,
-warto$¢ ostatniej czesci wynagrodzenia nie moze wynies¢ wiecej niz 50% wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
Wynagrodzenie ryczattowe zawiera wszystkie przewidywane koszty wszystkich robdt wynikajgcych
ze szczegotowego zakresu dokumentacji okreslonego w § 1 niniejszej umowy, wraz z wartosciag
materiatéw i urzadzen oraz pozostatymi kosztami robdt i ustug wynikajacych z § 6 niniejszej
umowy.
W ramach wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosc¢
wykonania robdt zamiennych, po uprzedniej akceptacji przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ rozliczen finansowych za wykonane roboty w sposob
czedciowe] zaptaty za wykonane poszczegdlne roboty okreslone w ust. 1 pkt. 1 — 5, zgodnie
z zatwierdzonym przez Zamawiajagcego harmonogramem rzeczowo-finansowym. Dopuszcza sie
fakturowanie zamknietych i odebranych bez wad etapdw robdt. taczna warto$é faktur
czes$ciowych, nie moze przekroczy¢ 70% wynagrodzenia Wykonawcy.
Rozliczenia finansowe za wykonane roboty bedg sie odbywaty na podstawie:
1) faktur Wykonawcy za wykonane roboty, ustugi i dostawy na podstawie protokotu czesciowego
odbioru robdt;
2) faktury koricowej Wykonawcy wystawionej po zakonczeniu robdt i protokolarnym ich
odebraniu przez komisje odbioru koricowego.
Faktury regulowane beda w terminie 30 dni od daty doreczenia faktury Zamawiajgcemu.
Zaptata faktury nastapi w drodze przelewu bankowego z konta Zamawiajgcego na nr rachunku
Wykonawcy podany na fakturze.
Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia rozliczenia robdt najpdiniej w terminie 14 dni od daty
podpisania protokotu odbioru koricowego, przy czym Zamawiajagcy wymaga, aby ostateczne
rozliczenie z podwykonawcami nastgpito przed ostatecznym rozliczeniem Wykonawcy
z Zamawiajagcym. Zamawiajacy zada, aby takie same warunki dotyczace sposobu rozliczenia
i terminu pfatnosci przyjete byty w umowach podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany terminu ztozenia przez Wykonawce rozliczenia
robot.
Za date zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajgcego nie moze przenie$é wierzytelnosci wynikajgcych
z tej umowy na osobe trzecig ani dokonywacé potracen.
§11
Okres rekojmi i gwarancji
Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji na roboty na okres 60 miesiecy.
Okres rekojmi i gwarancji biegnie od dnia podpisania protokotu koricowego wykonania robdt przez
Zamawiajgcego.
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10.

11

12.

183,

Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancji bez koniecznosci wystawienia odrebnego
dokumentu na ww. okolicznosé.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg raz do roku, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajagcego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym
przez Zamawiajgcego terminie.
Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i w okresie
rekojmi, w ciggu 10 dni roboczych przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub
okresu rekojmi, w celu oceny robdt zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie
gwarancji lub rekojmi.
Odbidr gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.
Odbidr gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usuniecia wad, sporzgdzanym po
usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji.
Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkdw wynikajacych z umowy.
Z odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu gwarancji protokdt odbioru
ostatecznego.
Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady, o ktdrych
mowa w § 9 ust. 12, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotycza roboty
budowlane stanowigce przedmiot umowy, Zamawiajacy przerywa odbidr ostateczny za$
Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji. Zamawiajacy wyznacza
termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usuna¢ wady.
§12

Zabezpieczenie wykonania umowy
Wykonawca wnidst Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 2% catkowitego
wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1 umowy tj. w kwocie 62 626,26 ztotych, w formie
gwarancji ubezpieczeniowej nr 998056154250 i nr 998056154251 z dnia 13.11.2020.
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Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na zasadach okreslonych w art. 149

ustawy Prawo zamowien publicznych.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwrdécone w terminach i na zasadach

okredlonych w art. 151 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Strony postanawiaja, ze:

1) cze$¢ Zabezpieczenia w wysokosci 70% kwoty wskazanej w ust. 1, zostanie zwolniona w
terminie 30 dni po podpisaniu przez strony Protokotu Odbioru Koricowego Inwestycji.

2) cze$¢ Zabezpieczenia w wysokosci 30% kwoty wskazanej w ust. 1 stanowi¢ bedzie
Zabezpieczenie roszczen Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady i zostanie zwrdcona
Wykonawcy nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

Jezeli okres waznodci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany

okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego

wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnigciem waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okre$lonym w ust. 4 nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania

dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia

z roszczeniem opiewaé bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy $rodki pienigzne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo

w terminie zwrotu danej czesci zabezpieczenia.

§13
Odstgpienie od umowy

Stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy. W przypadku odstgpienia od umowy przez

jedng ze stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac i zabezpieczy¢ nie zakonczone

roboty oraz plac budowy.

Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 14 dni, gdy zaistnieje

przynajmniej jedna z ponizszych okolicznosci:

1) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

2) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
pisemnego wezwania Zamawiajgcego;

3) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat realizacje robdt i przerwa trwa dtuzej niz
jeden tydzien;

4) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowg i dokumentacjg oraz uzgodnionymi przez
Zamawiajgcego jej zmianami i nie przystepuje do wiasciwego ich wykonania,

5) wszczeto w stosunku do Wykonawcy postepowanie upadtosciowe, likwidacyjne, uktadowe lub
egzekucyjne,

6) Konieczno$é wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci umowy.
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7) gdy warto$¢ natozonych kar umownych przekroczy 20% wartosci brutto umowy okreslonej w §
10 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, gdy Zamawiajacy nie przystapit do

odbioru koricowego, odmawia dokonania odbioru robét lub odmawia podpisania protokotu

odbioru.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w terminie 14 dni od zaistnienia okolicznosci, o ktérych

mowa powyzej.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastgpujace

obowigzki szczegotowe:

1) w terminie siedmiu dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wg stanu na
dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt
tej strony, ktéra byta powodem odstgpienia od umowy;

3) Wykonawca niezwtocznie, ale nie pdzniej niz w ciggu 14 dni usunie z placu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy zobowigzany

jest do dokonania odbioru robdt wykonanych do dnia odstapienia od umowy, zaptaty

wynagrodzenia za wykonane roboty oraz protokolarnego przejecia placu budowy.

W razie odstgpienia od umowy w okolicznosciach opisanych w ust. 2 pkt 2 i 3 umowy Zamawiajgcy

ma prawo do przeprowadzenia inwentaryzacji wykonanych robét bez udziatu Wykonawcy jezeli w

wyznaczonym terminie Wykonawca nie przystapit do czynnosci zinwentaryzowania wykonanych

robdt. Przeprowadzona inwentaryzacja jest podstawa do rozliczenia wykonanych robdt, zaptaty
wynagrodzenia za wykonane roboty nastgepuje po zmniejszeniu wynagrodzenia o nalezne

Zamawiajgcemu kary umowne.

§14
Kary umowne

Strony ustalajg kary umowne, ktére Zamawiajacy moze nalicza¢ Wykonawcy w nastepujgcych

wypadkach i wysokosciach:

1) za zwioke w rozpoczeciu robét budowlanych — w wysokosci 0,5 % tacznego wynagrodzenia
umownego brutto, za kazdy dzien przekroczenia terminu okreslonego w § 8 ust. 4 niniejszej
umowy,

2) za zwioke w terminowym realizowaniu catego przedmiotu umowy — w wysokosci 0,5 %
tacznego wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzied przekroczenia terminu
okreslonego w § 8 ust. 6 pkt 2 niniejszej umowy,

3) za zwtoke w terminowym realizowaniu przedmiotu umowy w zakresie prac projektowych —w
wysokosci 0,1 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien przekroczenia
terminu okreslonego w § 8 ust. 6 pkt 1 niniejszej umowy,

4) za powstanie przerwy w realizacji robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 0,5
% tacznego wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien przerwy potwierdzony przez
inspektora nadzoru,
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5) za brak zgtoszenia podwykonawcy w wysokosci 10 000,00 zt za kazdego niezgtoszonego
podwykonawce,

6) za zwloke w dostarczeniu dokumentéw, o ktérych mowa w § 6 ust. 13 pkt 26 i w § 8 ust. 7
niniejszej umowy — w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzier opdznienia,

7) za nieprzediozenie dokumentéw, o ktérych mowa w § 6 ust. 16 umowy — w wysokosci
5 000,00 zt za kazdy przypadek,

8) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze robdt oraz w okresie gwarancji i
jakosci - w wysokoséci 0,5% tacznego wynagrodzenia umownego brutto, liczac od daty
wyznaczonej przez Zamawiajacego do usuniecia wad, za kazdy dzien zwtoki.

9) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5% tacznego wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy taki przypadek,

10) w przypadku nieprzedfozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,1% tacznego
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy taki przypadek,

11) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,1% tacznego wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy taki przypadek,

12) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w
wysokosci 0,1% tacznego wynagrodzenia umownego brutto za kazdy taki przypadek,

13) kazdorazowo za niezatrudnienie przez Wykonawce osoby wykonujacej na umowg o pracg co
najmniej z jednej z czynnoéci wskazanych w SIWZ, a polegajacych na wykonywaniu pracy w
sposdb okreslony w Kodeksie Pracy — w wysokoéci stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za
prace, obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez
Wykonawce wymogu zatrudnienia oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktérych
nie dopetniono przedmiotowego wymogu,

14) kazdorazowo za nie zapewnienie przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia przez
podwykonawce osoby wykonujacej na umowe o prace co najmniej jednej z czynnosci
wskazanych w SIWZ, a polegajacych na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w Kodeksie
Pracy — w wysokosci stanowiacej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za praceg
ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace, obowigzujacych
w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego nie zapewnienia przez Wykonawce niedopetfnienia
przez podwykonawce wymogu zatrudnienia oraz liczby miesigcy w okresie realizacji Umowy, w
ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu.

15) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 20 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania przewyiszajacego wysokos¢ kar umownych na

zasadach ogdlnych.

Zamawiajacy uprawniony jest do potracenia kar umownych z wynagrodzenia naleznego

wykonawcy.
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4. Wykonawca nie odpowiada za opdznienie powstate z winy Zamawiajacego lub powstate w wyniku
dziatania sity wyzszej.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy karg umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego w wysokosci 20 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto;

§15
Zmiana umowy

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
niewaznosci.

Strony zobowigzuja sie nie dokonywac istotnych zmian postanowiers Umowy w stosunku do tresci
Oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzezeniem ust. 3 niniejszego
paragrafu.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ dokonania zmian postanowierh Umowy w zakresie:

1) termindw realizacji Inwestycji w przypadku:

a)

d)

braku w dokumentacji uzbrojenia terenu wszystkich mediéw przebiegajacych pod
projektowang inwestycja. W takim przypadku Strony mogg przesung¢ termin zakorczenia
wykonania umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym,

rozszerzenia warunkéw technicznych przez gestorédw sieci, w szczegdlnosci sieci
energetycznych, gazowych, wodnokanalizacyjnych. W takim przypadku strony mogg
przesunaé termin zakorczenia wykonania umowy, jednak nie dtuzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym.

braku mozliwoéci zastosowania na kilku odcinkach projektowanej ulicy normatywnych
pochyler podtuznych w rozwigzaniach projektowych oraz innych rozwigzarh zgodnych
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami (wymagana zgoda na odstgpstwo od przepiséw
techniczno-budowlanych wydawana przez wtasciwego ministra): w takim przypadku Strony
mogg przesungé termin zakoriczenia wykonania umowy o czas niezbedny do jego
wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie
Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym,

w przypadku przedtuzajacych sig uzgodnieri branzowych, co jest podstawa do zakonczenia
opracowania Dokumentacji projektowej i wystgpienia o przyjgcie zgtoszenia robot
budowlanych lub decyzje pozwolenie na budowe lub decyzje o zezwoleniu na realizacjg
inwestycji drogowej lub inng decyzje administracyjng. W takim przypadku Strony moga
przesuna¢ termin zakorczenia wykonania umowy o czas niezbedny do jego wykonania,
jednak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu
umowy w terminie pierwotnie ustalonym,

trudnoéci w uzyskaniu zgody od wykazanych wiascicieli posesji, na ktérych bedzie
realizowana inwestycja. W takim przypadku Strony mogg przesuna¢ termin zakoriczenia
wykonania umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania
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5)
6)
7)
8)
9)

przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym,

f) zaistnienia zdarzer uniemozliwiajacych wykonanie Inwestycji w terminach, o ktérym mowa
w § 8 ust. 6 Umowy, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajacego,
udokumentowanych w sposdb niebudzacy zastrzezen, w tym w zakresie robét budowlanych
w Dzienniku Budowy pod rygorem utraty prawa powotywania sig na nie przez Wykonawce,

g) gdy zajdzie koniecznoé¢ wykonania zaméwient dodatkowych lub zamdwier polegajacych na

powtdérzeniu podobnych robét budowlanych,

zmiany umowy Zamawiajacego z jednostka dofinansowujacg w zakresie termindw realizacji

zadania stanowigcego przedmiot niniejszej Umowy,

h

-

i) zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania robdt, o ile bedzie to
uzasadnione nieprzewidzianymi okolicznosciami,

j) zaistnienia okolicznoéci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci spowodowanych
sytuacja finansowa, zdolnosciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi i technicznymi,
przestojami lub opdznieniami lub okolicznosciami, ktdre nie byty mozliwe do przewidzenia
w chwili zawarcia Umowy,

k) wystapienia w trakcie realizacji niniejszej Umowy sity wyzszej w szczegdlnosci w postaci:
powodzi, huraganu lub podobnych zjawisk atmosferycznych, pozardw, nagtych
i nieprzewidzianych strajkéw o masowej skali, rozruchéw itp., a takze innych zjawisk
obiektywnie nie dajacych sie przewidzie¢ w dniu zawarcia Umowy, uniemozliwiajacych
dotrzymanie terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 6 Umowy.

aktualizacji i zmian rozwigzari technologicznych wynikajacych z postepu technicznego lub

zmiany przepiséw techniczno-budowlanych,

zmiany czeéci Przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie Wykonawca zamierza powierzyc

podwykonawcom,

zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, przy czym jezeli zmiana albo rezygnacja

z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sig, na zasadach

okreélonych w art. 22a ustawy PZP, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu

w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny

podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany

w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

zmiany formy wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

zmiany wynagrodzenia ryczattowego zwigzanego z ograniczeniem zakresu robdt,

zmiany projektanta, kierownika budowy i osoby sprawujacej nadzér,

zmiany danych identyfikacyjnych Wykonawcy (adres siedziby, Regon, NIP),

zmiany podwykonawcy — w przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby,

10) gdy zajdzie konieczno$¢ zmiany podwykonawcéw robdt, ktérym Wykonawca powierzyt

wykonanie zamdwienia, w przypadku wystapienia o zmiane na wniosek Zamawiajgcego lub
Wykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiajacego.
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11) w przypadku gdy realizacja czesci lub catosci przedmiotu niniejszej umowy stanie sig
niekorzystna dla interesu Zamawiajacego, czego Zamawiajacy nie mogt przewidziec na etapie
postepowania o udzielenie zamdwienia i w dniu zawarcia niniejszej umowy,

12) zmiany przepiséw prawa majacych wptyw na warunki realizacji przedmiotu umowy w tym
zmiany stawki podatku VAT.

Zmianie moze ulec system i termin ptatnosci (nie dotyczy wysokosci Wynagrodzenia) jesli taka
konieczno$¢ wynikaé bedzie z innych zmian wprowadzonych do Umowy (np. zmiana terminu
realizacji Przedmiotu Umowy) lub od uwarunkowar dotyczacych dofinansowania.
Wykonawca moze dokonaé zmiany oséb wykonujacych Przedmiot Umowy wskazanych w Ofercie,
pod warunkiem spetniania przez nie wymogdw dla oséb uczestniczacych w realizacji zamdwienia,
wskazanych w SIWZ oraz pisemnej akceptacji Zamawiajgcego danej osoby.
Zamawiajacy dopuszcza w trakcie realizacji przedmiotu umowy mozliwoé¢ wykonania robdt
zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa oraz robdt dodatkowych
nie stanowigcych zamdwienia dodatkowego, w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie
korzystne z punktu widzenia funkcji jaka petni obiekt lub niezbedne do prawidtowego i zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej wykonania przedmiotu umowy. Zamawiajacy przewiduje takze
mozliwoé¢ rezygnacji z wykonania pewnych robét przewidzianych w dokumentacji projektowej w
sytuacji, gdy rezygnacja z tych robét bedzie korzystna z punktu widzenia funkcji jaka petni obiekt
lub gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego i zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
wykonania przedmiotu umowy. Roboty takie bedg nazywane ,zaniechanymi”. Zwigkszenie oraz
zmniejszenie zakresu umowy moze wigza¢ sie ze zmiang wynagrodzenia. Koszty robot
dodatkowych i zamiennych obliczone zostang na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego
kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz
rynkowe ceny materiatdw, robocizny oraz sprzetu.
Wykonanie jakichkolwiek prac zmieniajacych wysokos$é wynagrodzenia wymaga uprzedniej zgody
Zamawiajacego wyrazonej na piémie pod rygorem niewaznosci. Roboty takie wykonane
samowolnie nie beda dodatkowo wynagradzane.
Poza zmianami przewidzianymi w ust. 3 - 6 Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien zawartej
umowy w sytuacjach przewidzianych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.
Warunkiem dokonania zmian postanowiert Umowy jest ztozenie wniosku przez Strone inicjujaca
wraz z opisem i uzasadnieniem proponowanej zmiany.
§16

Postanowienia koricowe

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za naruszenie praw autorskich, patentowych, znakéw

ochronnych itp. odnoszacych sie do zastosowanych rozwigzan, sprzetu, urzadzen, technologii

i materiatéw potrzebnych przy realizacji robot.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg znajdujg zastosowanie przepisy Kodeksu

cywilnego, ustawy Prawo zamodwienn publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz inne

obowigzujgce przepisy prawa.

W razie ewentualnych sporéw rozstrzyga¢ je bedzie Sad Powszechny wiasciwy dla siedziby

Zamawiajgcego.
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Zamawiajacego i 1 dla Wykonawcy.
5. Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowig:

1) Program funkcjonalno-uzytkowy i dokumentacja projektowa przebudowy mostu na rz. Petta,

2) Oferta wykonawcy,

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy,

4) Kosztorys ofertowy przebudowy mostu na rz. Petta,
5) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia (SIWZ).

WYKONAWCA

Drogi i Most y-Jdn Kaczmarczyk
06-100 Puttlisk. Kacice 76 4
tel. 23 692 86 52, 23 692 28 05

fax 23 691 90
NIP 568-000.13-04 QFG“-’\??30010414

znak sprawy: ZZP.271.28.2020

ZAMAWIAJACY

Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla
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